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Sesiunea de Training
Specificul si provocarile managementului proiectelor de investitii 

si al achizitiilor publice in cadrul Fondurilor Structurale.

~ Studiu de caz pe componenta de proiectare arhitecturala si tehnica in proiectele de infrastructura ~
Bucuresti, sediul METROUL SA

Str. Gutenberg 3 bis, etaj 2, sala 58-59  
9-10 mai 2008

AGENDA SESIUNII

Vineri, 9 mai 2008 

9.00 – 9.30 Inregistrarea participantilor 

9.30 – 10.15

Sever AVRAM – “Lungul drum al proiectului cu Fonduri Europene – de la idee la succes”. Prezentarea stadiului actual si a ultimelor noutati in domeniul procesului de accesare a Fondurilor Europene.
10.15 – 10.30 Pauza de cafea 

10.30 – 12.00 

Radu PASCU, CMC – “Importanţa cunoaşterii cerinţelor proiectului, a criteriilor de evaluare şi a termenilor din cererea de finantare” (partea I)
a. Cunoaşterea obiectivelor generale ale Programului Operaţional în care se încadrează proiectul. 

b. Cunoaşterea temelor orizontale specifice Fondurilor Europene (egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă etc.).

c. Cunoaşterea obiectivelor specifice ale proiectului şi a cerinţelor/nevoilor beneficiarului. 

d. Cunoaşterea indicatorilor generali şi specifici de verificabilitate pentru corelarea implementării obiectivelor cu sistemul de raportare/evaluare;

12.00 – 12.15 Pauza

12.15 – 13.00 
Radu PASCU, CMC – “Importanţa cunoaşterii cerinţelor proiectului, a criteriilor de evaluare şi a termenilor din cererea de finantare” (partea a II-a)
e. Asigurarea „controlului intern” al implementării şi realizarea evaluărilor interne periodice.
f. Cunoaşterea rolului auditului extern în vederea ridicării dimensiunii calitative a proiectelor. Auditul de performanţă şi auditul financiar.
13.00 – 13.30 Intrebari si raspunsuri

13.30 – 15.00 Pauza de pranz
15.00 – 18.00

Radu PASCU, CMC – “Managementul proiectelor de investiţii” (partea I)
a.  Contextul şi procesele managementului de proiect

b. Ciclul de viaţă al proiectului. Iniţierea proiectului. Definirea. Planificarea. Implementarea. Finalizarea. Evaluarea, monitorizarea şi raportarea

18.00– 18.30 Intrebari si raspunsuri
Sambata, 10 mai 2008
9.30 – 11.00 
c. Radu PASCU, CMC – “Managementul proiectelor de investiţii” (partea a II-a)
d. Managementul echipei de proiect. Rolul Managerului de Proiect. Tipuri de manageri. Leadership-ul. Educaţia managerială. Motivarea echipei de proiect. Comunicarea în cadrul echipei de proiect
11.00 – 11.15 Pauza de cafea

11.15 – 12.00

Radu PASCU, CMC – “Managementul proiectelor de investiţii” (partea a III-a)
e. Managementul riscului. Surse de risc. Măsurarea riscului. Dezvoltarea reacţiei la risc. Rezultate ale unui bun management de risc
12.00 – 12.15 Pauza

12.15 – 13.30 

Studiu de caz pe componenta de proiectare arhitecturala si tehnica in proiectele de infrastructura. Managementul echipei de proiectanţi.
13.30 – 14.30 Pauza de pranz

14.30 – 16.00

Radu PASCU, CMC  – “Managementul achiziţiilor” (partea I)
a. Prezentarea noutăţilor legislative şi a procedurilor specifice în domeniul achiziţiilor publice.

b. Managementul achiziţiilor în proiectele finanţate din Fonduri Europene. Elaborarea şi prezentarea ofertei. Deschiderea şi evaluarea ofertelor. Atribuirea contractelor de achiziţii publice. Derularea contractelor de achiziţii publice. 

16.00 – 16.15 Pauza
16.15 – 17.30
Radu PASCU, CMC  – “Managementul achiziţiilor” (partea a II-a)
c. Studii de caz privind derularea unei proceduri de achiziţii publice în domeniul proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene.

d. Rolul şi importanţa arhitectului în cadrul procedurilor de achiziţii publice pentru proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene.

17.30 – 18.00 Intrebari si raspunsuri
18.00 – 18.30 

Concluzii finale. Inmanarea Certificatelor de Absolvire a sesiunii de training.
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